UMOWA 0 ROBOTY BUDOWLANE NR ..../2026

Niniejsza umowa o roboty budowlane, zwana dalej ,Umowa”, zostata zawarta w dniu .....ccceeenee 2026 r. w
Redzie, pomiedzy:

Spoéldzielnia Mieszkaniowa w Redzie, ul. Lakowa 294, kod pocztowy 84-240, zarejestrowang w Rejestrze
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdansku VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000333978, posiadajgcg NIP 588-232-67-51, w
imieniu i na rzecz ktérej dziataja:

1) Jagoda Ferra-Siudek - Prezes Zarzadu,

2) Irena Mazurowska - Cztonek Zarzadu,
uprawnieni do lacznej reprezentacji Spoétdzielni na mocy Statutu Spétdzielni, co potwierdza wydruk
komputerowy z Centralnej informacji KRS odpowiadajgcy odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiebiorcéw,
ktory stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy, zwang w dalszej czeSci Umowy ,Inwestorem”,

a
Panem .....cscusssemesssssssssey, ZAMIESZRAYMN W iviisesnserenses , Ul , kod pocztowy ....-......, posiadajgcym
NIP' sosisssssmsmmmsimnss , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod Nazwg ..., , pod adresem:

.................... , Ul e, Kod pocztowy ......-.........., zarejestrowang w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, ktérej zaswiadczenie o
wpisie w postaci wydruku komputerowego stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy,

zwang/ym w dalszej cze$ci Umowy ,Wykonawca”.

§ 1. Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) posiada stosowne do$wiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie;

2) sprzet oraz urzadzenia, z ktorych bedzie korzystat przy realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszej
Umowy, bedzie sprawny i spetniajgcy wszelkie normy dopuszczajace do uzywania;

3) o$wiadczenie zawarte powyzej w § 1 pkt 3) stosuje sie odpowiednio w odniesieniu do kwalifikacji oséb
odpowiedzialnych za przeprowadzenie i nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych w ramach
inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej Umowy;

4) nie bedzie brat udzialu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktére moga wplyngé negatywnie na
jako$¢ lub terminowo$¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie;

5) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadio$ciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz
wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg Zadne okoliczno$ci mogace spowodowaé wszczecie takich
postepowan;

6) nie istnieja Zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub uniemozliwiajgce
mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien;

7) zapoznat sie z przedmiarem remontu balkonéw i nie zgtasza do niego zastrzezen i uwag.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy powierza do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajace na naprawie
68 sztuk stalowych stupéw wiatrotapéw. Szczegétowy zakres robdt okresla Zatacznik nr 6 do Umowy t;.
oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

§ 3. Zakres $wiadczenn Wykonawcy

1. Do zadan Wykonawcy nalezy spelnienie wszelkich §wiadczen, dokonanie wszelkich naktadéw, jak réwniez
poczynienie wszelkich przygotowan, ktore sg konieczne badZ potrzebne dla realizacji Inwestycji zgodnie z
uznanymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w stanie nadajacym sie do urzedowego odbioru.

2. Do zakresu §wiadczen wykonawcy nalezy réwniez:

1) wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych;

2) wykonanie wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbidrek uwalniajgcych teren budowy
od zbednych naniesien budowlanych, w zakresie wynikajgcym z udostepnionej dokumentacji;

3) wykonanie wszelkich niezbednych roboét, czynno$ci zabezpieczajgcych i tymczasowych w rejonie i w
bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac budowlanych;

4) zorganizowanie, prowadzenie, kierowanie, techniczne nadzorowanie i zabezpieczanie robét zgodnie z
Umowa, ze sztukg budowlang, najnowsza i najlepsza wiedza techniczng oraz obowigzujacymi w Polsce
normami i przepisami;
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5) uporzadkowanie terenu budowy - przede wszystkim po wykonanych pracach, poprzez m.in. usuniecie z
placu budowy wszelkich maszyn i urzadzen nalezacych do Wykonawcy lub jego podwykonawcéw,
likwidacje zaplecza wraz z ogrodzeniem, doprowadzenie do nalezytego stanu nieruchomosci, na ktérej
zostata zrealizowana Inwestycja budowlana, usuniecie wszelkich odpadéw, itp.;

6) spetnienie wszelkich zobowigzan wobec o0séb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele
budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen. Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na
korzystanie z terenu oso6b trzecich, tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwigzku z
podjetymi i wykonywanymi pracami budowlanymi oraz zwolnienia Inwestora od wszelkich roszczen
0s0b trzecich, podnoszonych w_ zwigzku ze szkodami.wyrzadzonymi przez wykonawce lub jego
podwykonawcéw;

7) zabezpieczenie wszelkich przytaczy medidw znajdujacych sie na budowie lub w jej bezposrednim
sgsiedztwie oraz, o ile bedzie to konieczne, ich przetozenie;

8) wykonanie wszelkich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie terenu budowy i dzialek sasiednich
wigcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi
blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych i o$wietlenia, uzyskaniem wszelkich ewentualnie
koniecznych zezwolen na Kkorzystanie z drég publicznych, jak réwniez przejeciem zwigzanych z tym
kosztow;

9) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujacymi przepisami odbioréw i kontroli przez
wlasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcéow i wymagany dozér techniczny, tgcznie z
pokryciem kosztéw z tym zwigzanych;

10) zabezpieczenie wszelkich wykonanych Swiadczen az do odbioru, takze w czasie ewentualnej przerwy w
pracach budowlanych, wyniklej z przyczyn sity wyzszej oraz przyczyn, ktére nie lezg po stronie
Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza
wykonane prace budowlane, wyposazenie i urzadzenia. Dotyczy to réwniez zabezpieczenia ich przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych;

11) usuniecie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym z
Inwestorem.

. Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Inwestorowi co najmniej raz na tydzien sprawozdanie dotyczace

stanu budowy. Inwestor i jego pelnomocnicy maja w kazdym czasie prawo wstepu na budowe, prawo
uzyskania informacji o stanie prac, prawo zadania tych informacji i przeprowadzenia czynno$ci kontrolnych.

§ 4. Realizacja Umowy

. W przypadku, gdy’ Wykonawca powierzy realizacje dzieta podwykonawcom, to nie zwalnia go to z

odpowiedzialno$ci lub obowigzkéw wynikajagcych z Umowy lub przepisow obowigzujacego prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za dziatania wtasne. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw przewidzianych do uczestniczenia
w realizacji prac budowlanych wraz z umowa o podwykonawstwo i czeScig dokumentacji dotyczacej
wykonania prac okreslonych w tej umowie, co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem ich na teren
budowy i uzyskac akceptacje Inwestora.

. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Inwestycje z nalezytg starannoscig, fachowo i terminowo w petnym

zakresie, a takze wykonac inne czynnosci niewymienione w Umowie, lecz niezbedne dla wtasciwej realizacji
Umowy.

. Wykonawca realizujgc dzieto budowlane, zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i

posiadajgcej wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, do§wiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

. Wykonawca jest zobowigzany do obowigzkowego i punktualnego uczestnictwa w ustalonych przez

Inwestora naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy, pod rygorem natozenia kary w
wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢.

. Wykonawca powinien niezwtocznie pisemnie poinformowa¢ Inwestora o wszelkich okolicznosciach, ktére

moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét oraz o zmianach i odstepstwach od przedtozonych
projektéw i dokumentéw, stanowigcych podstawe umowy, ktérych wprowadzenie moze okazaé sie
konieczne i uzyska¢ na powyzsze zgode Inwestora. Inwestor podejmie decyzje w terminie 5 dni. Zmiany i
odstepstwa od przedtozonych planéw i dokumentéw stanowigcych podstawe umowy, wynikajace z
obowiazujacych przepiséw i rozporzadzen sa wylaczone z obowigzku uzyskania zgody Inwestora. Nie
zwalnia to Wykonawcy od powiadomienia Inwestora o ich wystgpieniu.

. Wykonawca zapewni peilny dozér, wykwalifikowang site roboczg, urzadzenia i wyposazenie oraz sprzet

niezbedny dla realizacji i zakonczenia prac budowlanych w ustalonym w umowie terminie.

. Strony Umowy postanawiaja, ze:

1) wszystkie urzadzenia, wyposazenie oraz Prace budowlane bedg odpowiedniego rodzaju i jakosci opisanej
w ramach niniejszej Umowy;

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzaniem préb, badan, testow i pomiaréw itp.
niezbednych do udokumentowania jakosci robét i ich zgodnosci z wymogami prawa budowlanego,
odpowiednimi normami budowlanymi i technicznymi oraz postanowieniami Umowy.
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8. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Inwestora wydawane zgodnie z przepisami
prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

9. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi na zasadach ogélnych
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na tym terenie az do chwili protokolarnego odbioru Inwestycji.

10. Wykonawca nie moze prowadzi¢ robot w niedziele i Swieta.

11. Roboty obejmujgce przedmiot Umowy moga by¢ prowadzone w godzinach: 7.00-19.00.

§ 5. Wynagrodzenie

1. Za realizacje wszystkich $wiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe W WySOKOSCI .eerereeneessenees PLN brutto (stownie: ................ ztotych). Przez wynagrodzenie
ryczaltowe strony rozumiejg wynagrodzenie zdefiniowane w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z
ktorym Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw i kosztéw prac.

2. Powyzsze wynagrodzenie ryczaltowe zostanie wyptacone z uwzglednieniem potracen wynikajacych z
umowy i po dokonaniu bezusterkowego protokolarnego odbioru bez okreslenia w nim zastrzezen lub wad
Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego oraz wplywu do niego prawidtowo wystawionych faktur VAT
i spetnieniu pozostatych warunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

3. Powyzsze wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg dzieta budowlanego,
wigcznie z whasnymi kosztami Wykonawcy, jak rowniez jego ewentualnych podwykonawcéw, wynikajace ze
$wiadczen i obowigzkéw opisanych w § 2-4 Umowy.

4. Wynagrodzenie zryczattowane okreslone w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem niezmiennym przez
caly okres realizacji Inwestycji. ‘Niniejsza Umowa okre$la mozliwe odstepstwa od tej reguty.
W wynagrodzeniu zawarte sg rowniez wszelkie koszty robot i materiatéw budowlanych niezbednych dla
wykonania catosci Prac budowlanych objetych niniejsza Umowa, wynikajgcych z wymogoéw sztuki
budowlanej i przepisdéw obowigzujgcego Prawa budowlanego.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie zgtaszal zadnych roszczen z tytulu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych btedéw Wykonawcy (w szczegoélnoSci btedéow
rachunkowych miedzy innymi w sporzadzeniu przedmiaru robdt czy nieuwzglednieniu ktéregokolwiek
elementu robét bedacego w dokumentacji) oraz, ze ilosci przyjete do okreslenia ryczattowej nalezno$ci za
wykonanie prac sa wystarczajace do wykonania cato$ci robot zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. Ponadto
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat sie z planem zagospodarowania
placu budowy, oraz zapoznat sie z warunkami realizacji.

6. Wykonawca jest zobowigzany, przed udzieleniem mu dodatkowego zlecenia, wspolnie z Inwestorem
pisemnie okresli¢ zakres Swiadczen i ich warto$¢. Poczynione w ten sposéb ustalenia sq wigzgce przy
dokonywaniu rozliczen.

7. Rachunek koncowy dla realizacji Inwestycji nalezy przedtozy¢ Inwestorowi po dokonaniu bezusterkowego i
bez zastrzezen koncowego odbioru przedmiotu Umowy (§ 12). W ciggu 14 dni po przedtozeniu Inwestorowi
rachunku koncowego, Wykonawcy zostanie wyptacone cate wynagrodzenie powiekszone o obowigzujacy
podatek VAT, po odliczeniu ewentualnych warto$ci ptatnosci cze$ciowych. Ptatnosci za jeszcze niewykonane
albo wadliwie wykonane poszczegdlne Swiadczenia mogg zosta¢ wstrzymane az do odbioru wyzej opisanych
Swiadczen.

§ 6. Zmiany zakresu Prac budowlanych

1. Wynagrodzenie zryczattowane okre$lone w § 5 powyzej, zostato ustalone za wykonanie Prac budowlanych
przewidzianych niniejszg Umowga wraz z zatgcznikami.

2. Zmiany zakresu Prac budowlanych (prace dodatkowe) wykraczajgce poza zakres Umowy, wymagaja
pisemnego zlecenia Inwestora. Zlecenie dla swej wazno$ci musi by¢ wystawione przed rozpoczeciem
realizacji ww. Prac budowlanych i podpisane przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Wykonawcy i Inwestora.

3. Na pisemne zapytanie ofertowe Inwestora dotyczgce prac dodatkowych, Wykonawca jest zobowigzany
ztozy¢ oferte cenowg w terminie 7 dni od otrzymania zapytania ofertowego.

4. Zmiany zakresu Prac budowlanych musza by¢ wykonywane w ramach ogdélnego terminu realizacji catej
Inwestycji na warunkach okre$lonych postanowieniami Umowy, a warto$¢ dodatkowych prac budowlanych
zatwierdzona przez Inwestora.

5. Roboty, ktére Wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie, odbiegajac od postanowienn Umowy, nie
beda dodatkowo wynagradzane.

6. W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodnia warunkéw wykonania zmian zakresu Prac budowlanych, Inwestor ma
prawo zleci¢ ich wykonanie innemu wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany nieodptatnie
skoordynowac ze swoimi robotami roboty wyznaczonego przez Inwestora wykonawcy.

7. Inwestor przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowienn umowy w zakresie dopuszczenia mozliwos$ci
wykonania robét zamiennych oraz ograniczenia zakresu robo6t, co nie jest rozumiane jako odstgpienie od

umowy:
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1) W przypadku wystapienia rob6t zamiennych rozliczenie za roboty zamienne nastepowac bedzie w oparciu
o wzajemne negocjacje. Podstawowy termin wykonania rob6t budowlanych okredlony w umowie zostanie
przedtuzony, jezeli realizacja robét zamiennych bedzie tego wymagac z przyczyn technologicznych.

2) Inwestor moze jednostronnie ograniczy¢ zakres robét objetych umowa po uprzednim zasiggnieciu opinii
autora projektu, inspektora nadzoru bgdZ kierownika budowy. W takiej sytuacji Inwestor poinformuje
pisemnie Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem ograniczenia robdt o rezygnacji z
wykonania czeSci inwestycji. Ograniczenie zakresu rob6t powoduje proporcjonalne zmniejszenie
wynagrodzenia Wykonawcy uwzgledniajgce przedmiot robét, z ktérych Inwestor zrezygnowal. Nie
wymaga to sporzadzenia aneksu do Umowy.

9. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Inwestora, w trakcie prowadzenia inwestycji, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane
przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
Inwestora.

§ 7. Platnosci

1. Podstawg do zaptaty za wykonanie $wiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy jest spetnienie wszystkich
warunkow dotyczgcych Wykonawcy wymienionych w niniejszej Umowie a w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie protokotéw odbioréw czesciowych i protokotu koncowego, podpisanych wspélnie przez
przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy i Inwestora, po usunieciu wszystkich ewentualnych
wad,

2) przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 8 ponizej,

3) przedtozenie pisemnych gwarancji.

2. Jako$¢ robdt objetych fakturowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w Umowie. W
przeciwnym wypadku Inwestor jest upoWaZniony do zatrzymania kwoty gwarantujacej usuniecie wady
elementu do czasu usuniecia nieprawidtowosci przez Wykonawce. Warto$¢ zatrzymanej kwoty zostanie
okre$lona jednostronnie przez Inwestora, o czym Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje
bez zastrzezen.

3. Wykonawca wystawi faktury wraz z zatacznikami wg ust. 1 po ich akceptacji przez Inwestora. Inwestor
dokona weryfikacji i rozliczenia zakresu prac przez Wykonawce. Fakturowanie cze$ciowe odbywac sie
bedzie okresowo - zgodnie z Harmonogramem, po stwierdzeniu przez Strony zakonczenia poszczegélnych
etapow i ich odbiorze.

4. Ptatno$¢ nastgpi przelewem na konto Wykonawcy w okresie 14 dni, liczac od dnia przyjecia i
zaakceptowania w miejscu zamieszkania Inwestora prawidtowo wystawionej faktury. Ptatno$¢ dokonana
zostanie na konto Wykonawcy podane na fakturze, ktore bedzie znajdowato sie na tzw. ,biatej liscie
podatnikow VAT” (Wykonawca zobowiazuje sie ten stan utrzymywaé, a o jego zmianie niezwtocznie
zawiadomi¢ Inwestora).

5. Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem o wcze$niejsza ptatno$¢ faktury, tj. w terminie krétszym niz
okreslony w ust. 4, a Inwestor moze takiej zgody udzieli¢, w szczegdélnosci po tgcznym spelnieniu
nastepujacych warunkow:

1) Wykonawca uzyska pisemng akceptacje kierownika budowy na dokonanie wcze$niejszej ptatnosci,

2) Wykonawca udzieli Inwestorowi rabatu w wysoko$ci ustalonej miedzy Stronami.

6. W przypadku uzyskania zgody Inwestora na dokonanie wcze$niejszej ptatnosci Wykonawca w tresci faktury
uwidoczni udzielony rabat zmniejszajacy warto$¢ naleznosci za wykonanie prac, zgodnie z zapisami ust. 5
pkt. 2).

7. Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

8. W przypadku korzystania przez Wykonawce przy realizacji niniejszej Umowy z ustug podwykonawcéw,
Wykonawca przed wystawieniem faktury VAT Inwestorowi jest zobowigzany do:

1) zaptacenia kazdemu z podwykonawcéw przystugujacego mu wynagrodzenia;

2) ztozenia Inwestorowi os$wiadczenia w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, zawierajgcego
zapewnienie Wykonawcy, ze zaptacit kazdemu z podwykonawcéw przystugujace mu wynagrodzenie, a w
przypadku wystgpienia przez podwykonawce w stosunku do Inwestora z zadaniem zaptlaty
wynagrodzenia za czynnosci wykonane przez podwykonawce Wykonawca zobowigzuje sie¢ nieodptatnie i
skutecznie zwolni¢ Inwestora z obowigzku zaspokojenia tych roszczen;

3) ztozenia Inwestorowi pisemnych pod rygorem niewazno$ci o$wiadczen kazdego z podwykonawcow, w
ktérych stwierdza oni, ze otrzymali od Wykonawcy cato$¢ przystugujacego im wynagrodzenia z tytutu
wykonania czynnosci w ramach realizacji zamdowienia okreslonego w niniejszej Umowie oraz, ze zrzekaja
sie oni wszelkich roszczen w stosunku do Inwestora z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie
czynnosci w ramach realizacji zaméwienia okre$lonego w niniejszej umowie.

9. Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 8, Inwestor bedzie miat prawo zaptaci¢
bezposrednio podwykonawcy wszystkie wymagalne naleznosci, jakich nie zaptacit Wykonawca oraz potracic¢
kwote tak zaptacong z wynagrodzeniem Wykonawcy.

10.Niezaleznie od postanowien ust. 9 niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy ulega obnizeniu o
kwote wynagrodzenia, jakg Inwestor zaptacit Wykonawcy lub jaka Inwestor zaptacit wszystkim
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podwykonawcom Wykonawcy i ich dalszym podwykonawcom z tytutu wykonanych przez nich robét na
podstawie umoéw zawartych z nimi przez Wykonawce za zgoda Inwestora i do zaptaty, ktérej Inwestor byt
zobowigzany solidarnie z Wykonawcg zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie nizsze od kwot zaptaconych przez Inwestora wszystkim
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Inwestorowi tej
réznicy.

§ 8. Obowiazki Inwestora

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

o

przekazanie Wykonawcy nieruchomosti w celu realizacji Inwestycji,

regulowanie w terminach i na warunkach okreslonych niniejsza Umowa naleznos$ci za zrealizowane i
potwierdzone Prace budowlane Wykonawcy,

dokonywanie odbioréw czesciowych i konicowych Prac budowlanych wykonanych przez Wykonawce (§ 12),
weryfikowanie zgodno$ci prowadzonych Prac budowlanych z niniejsza Umowsg, a takze dokonywanie na
biezgco oceny stanu zaawansowania Prac budowlanych. Do prowadzenia tych czynno$ci Inwestor upowaznia
pracownika dziatu technicznego,

wspotdziatanie z Wykonawcg w podejmowaniu decyzji niezbednych dla terminowej realizacji niniejszej
Umowy.

§ 9. Nadzor nad realizacja Prac budowlanych

. Wyznaczony przez Inwestora pracownik dziatu technicznego peini¢ bedzie nadzér nad realizacja Prac

budowlanych, w szczegoélnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnos$ci realizowanych prac budowlanych ujetych w przedmiarze
robét wraz z obowigzujagcymi w Polsce przepisami oraz Polskimi Normami;

2) sprawdzanie i odbiér Prac budowlanych ulegajacych zakryciu i Prac budowlanych o efektach
tymczasowych (o ile wymagajg tego obowigzujace w Polsce przepisy), uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych elementéow;

3) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, nadzér nad usunieciem wad i usterek przez Wykonawce.

Inwestor bedzie mie¢ zawsze i bez ograniczen zapewniony wstep na Teren budowy.

§ 10. Terminy Prac budowlanych i kary umowne

Strony ustalajg termin rozpoczecia Prac budowlanych na dzieni od 01.09.2026 r., a Termin zakonczenia Prac
budowlanych na dzieni 30.11.20267r.

Termin zakonczenia Prac budowlanych moze zosta¢ odpowiednio przedtuzony w przypadku zlecenia przez
Inwestora dodatkowych Prac budowlanych, warto$cig swoja przekraczajacych 5 % wynagrodzenia
ryczaltowego, jak réowniez w przypadku wstrzymania prac przez Inwestora w zwigzku z wyczerpaniem
$rodkoéw wiasnych na sfinansowanie inwestycji do czasu uzyskania kredytu bankowego na sfinansowanie
dalszych etapéw inwestycji.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po jego stronie, Terminu zakonczenia
prac budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ natychmiastowo wymagalng kar¢ umowng w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opo6znienia. Kara umowna nie moze jednak przekroczy¢ tacznie 30 % wynagrodzenia.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne za opéznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia netto, okre$lonego w § 5 ust.
1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdZnienia. Kara umowna nie moze jednak przekroczy¢ tacznie 30 %
wynagrodzenia.

Za powierzenie wykonania robdét podwykonawcy bez uprzedniej zgody Inwestora, za opoOznienie w
terminowym przekazaniu Inwestorowi dokumentéw dotyczacych zatrudnienia podwykonawcy, w tym w
szczegoblnosci projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.1 Umowy za kazdy
przypadek naruszenia.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kary umownej z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

Powyzsze zastrzezenie kary umownej nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogélnych przewyzszajacego wysoko$¢ kary umowne;j.

Wszelkie istotne wydarzenia dotyczgce przebiegu Prac budowlanych (takze opdznienia, powstate szkody
oraz roszczenia) nalezy zglosi¢ Inwestorowi pisemnie niezwlocznie po powzieciu wiadomosci o ich
zaistnieniu. W razie koniecznos$ci dalszy przebieg Prac budowlanych nalezy uzgodni¢ na nowo w formie
pisemne;j.

§ 11. Warunki utrudniajgce prowadzenie Prac budowlanych

Wykonawca ma prawo do negocjowania nowych terminéw wykonania Prac budowlanych w wypadku:

1) wystapienia niesprzyjajacych dla robot konstrukeyjnych i zewnetrznych warunkéw pogodowych.

2) przerwania realizacji prac budowlanych przez wtasciwe organy administracji rzadowej, samorzadowej
badz prawomocnym wyrokiem sgdu, bez winy Wykonawcy.
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. Wszelkie opdZnienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg traktowane jako

niedotrzymanie zobowigzan okre§lonych niniejsza Umowa i nie bedg powodowaty jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez druga strone.

. Pojecie sitly wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére maja

wplyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realna kontrolg stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢
lub, ktoére, cho¢ przewidywalne, bylty nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez Inwestora lub
Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w
szczegblnosci takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.

§12. PI:zejqcie i odbiér Prac budowlanych

. Wykonawca poinformuje Inwestora przesytajac na adres e-mail biuro@sm-sloneczna.pl informacje o

wszelkich odbiorach rob6t maksymalnie na 2 dni przed terminem ich dokonania. Odbiory dokonywane beda
w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy oraz pracownika dziatu technicznego.

. W razie stwierdzenia przez Inwestora w trakcie odbioru istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w

ramach odbieranego etapu Inwestycji budowlanej moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie
protokotu od usuniecia tych wad. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad stwierdzonych
w protokole odbioru na koszt wtasny w terminie okre$lonym w protokole.

. Odbioru cze$ciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych cze$ciowych rozliczen. Dokonanie odbioru

czeSciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu rob6t wykonanych
cze$ciowo”, potwierdzonego przez Inwestora. Wykaz ten sporzadzany jest na podstawie faktycznego stopnia
zaawansowania robdt zgodnie z wykazem elementéw rozliczeniowych, stanowigcych integralng czes¢

umowy.

. Po ukonczeniu catosci Prac budowlanych przez Wykonawce Strony sporzadza protokét odbioru catosci

prac budowlanych. Podpisanie przez Strony protokotu odbioru koficowego bez zastrzezen, stanowi
rownoczes$nie termin wydania przedmiotu Umowy.

. Inwestor moze odméwi¢ dokonania odbioru koricowego, jezeli nie zostaly wykonane wszystkie prace w

ramach Inwestycji budowlanej (w tym prace dodatkowe uzgodnione pomiedzy Stronami), badz tez, jezeli
stwierdzil w jego trakcie istnienie wad dotyczacych wykonanych prac, a Wykonawca odmawia ich usunigcia
w okresie, w ktérym dokonywany jest odbiér koncowy. W takim przypadku Strony okre$lg termin, do
ktérego winny zosta¢ wykonane wszystkie zalegte prace i/lub zostang usuniete wady stwierdzone podczas
odbioru koncowego. Jezeli Strony nie ustalg w ten sposéb terminu, to Inwestor sam wyznaczy Wykonawcy
termin, a Wykonawca termin ten bez zastrzezen przyjmie i bedzie nim zwigzany. Niezwlocznie po
wywigzaniu sie przez Wykonawce z powyzszego obowigzku (tj. wykonanie zalegtych prac oraz/lub usuniecie
wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru konicowego Inwestycji budowlanej.

. Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Inwestora z udziatem zaproszonych rzeczoznawcow i

bezposrednich uzytkownikéw oraz Wykonawce w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

. Po zakonczeniu okresu rekojmi lub gwarancji zgodnie z § 15 ust. 2 i 4 Strony dokonajg odbioru

ostatecznego.

§ 13. Rozklad ryzyka i odpowiedzialnosci

. Zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy obejmuje wszelkie czynnoSci zmierzajace do realizacji umownych

obowigzkéw Wykonawcy. Czynnosci te nalezy realizowa¢ w ten sposéb, by nie nastgpito zaktécenie lub
naruszenie wlasnosci lub praw Inwestora lub 0s6b trzecich. Obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy, jego
pelnomocnikach, pomocnikach, inzynierach, architektach, przedsiebiorcach i innych osobach uczestniczacych
w Inwestycji.

. Wykonawca odpowiada w spos6b nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania, za dochowanie wszelkich

obowigzkéw, tak ustawowych, jak i natozonych w trybie administracyjnym, jak réwniez za pracujacych na
jego rzecz przy realizacji dzieta budowlanego, w szczegélno$ci swoich pracownikéw, petnomocnikéw,
pomocnikéw, podwykonawcéw, inzynierdw, architektéw oraz ich pomocnikéw i przedstawicieli.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ prawng wobec Inwestora za skutki wynikajgce z zastosowania

niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robot.

. Jezeli wlasciwe urzedy wydadzg Inwestorowi zakaz prowadzenia Prac budowlanych albo dzieto budowlane

nie bedzie mogto by¢ wykonane lub wykonczone z przyczyn, za ktére ani Inwestor, ani Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci, Wykonawca nie ma roszczenia o wyptate wynagrodzenia za jeszcze niespetnione
$wiadczenia, jak rowniez o zwrot utraconych w tym zakresie korzysci.

§ 14. Ubezpieczenie

. W zakresie niniejszego przedsiewziecia budowlanego Wykonawca posiada ubezpieczenie majatkowe od

odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote 50.000,00 PLN.

. Wraz z polisg ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca przedstawi dowo6d optacenia

sktadki ubezpieczeniowej na ww. ubezpieczenie.
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3. Powyzej opisane ubezpieczenie musi pozostaé w mocy przez caty czas trwania Umowy az do daty koncowego
odbioru Prac budowlanych. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy waznosci ubezpieczenia na
dodatkowe okresy, Inwestor ma prawo przedtuzenia ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

§ 15. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

1. Za wszelkie wady Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Inwestora na
podstawie przepiséw regulujacych rekojmie za wady.

2. Uprawnienia Inwestora z tytutu rekojmi za wady wygasaja z uptywem ....... lat.

3. Ponad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji. Wykonawca
doreczy Inwestorowi pisemny dokument gwarancji. Gwaranéja udzielona przez Wykonawce w niniejszej
Umowie obejmuje w szczegdlno$ci zapewnienie udzielone przez Wykonawce, ze Przedmiot umowy jako
cato$¢, a takze kazdy z jego elementéw, spetnia wymogi jako$ciowe, funkcjonalne i techniczne okreslone w
Umowie i zatgcznikach do Umowy oraz, ze Przedmiot umowy spetnia wymagania zgodnoSci z prawem i
odpowiednimi normami.

4. Uprawnienia Inwestora z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji wygasaja z uptywem ......... lat.

5. Bieg okresu rekojmi za wady i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego (podpisania bez zastrzezen Protokotu koncowego odbioru przez Inwestora) catej Inwestycji i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do korzystania z roszczen i uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. W okresie obowigzywania rekojmi za wady i/lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ na koszt
wtasny wszelkie naprawy i usung¢ wszelkie wady Przedmiotu Umowy (wlacznie z wymiang materiatéw i
urzadzen) ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi za wady zgodnie z zawiadomieniem wystawionym przez
Inwestora. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$¢ kosztow usunigcia wad.

8. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia lub usuniecia wszelkich szkéd bedgcych normalnym
nastepstwem wad.

9. Wykonanie prac zalegtych, naprawa lub usuniecie wad i usterek winno nastgpi¢ w jak najkrétszym terminie,
nie dtuzszym jednak niz 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Inwestora, chyba, ze Strony w tym
terminie ustalg inaczej. Czas reakgji, to jest podjecia czynnosci naprawczych przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 5 dni roboczych od chwili otrzymania przez niego zawiadomienia. Strony moga w tym czasie
ustali¢ dtuzszy termin przystgpienia do usuniecia wad i usterek w przypadku technicznie uzasadnionym.

10.Zgloszenia winny by¢ dokonywane, wg wyboru Inwestora, pisemnie lub na adres e-mail Wykonawcy
biuro@sm-sloneczna.pl

11.Kazdorazowe usuniecie przez Wykonawce wad winno by¢ potwierdzone przez Inwestora w pisemnym
protokole, ktéry winien by¢ dostarczony do siedziby Inwestora.

12.W przypadku wystgpienia wad i usterek Przedmiotu Umowy, okres gwarancji i rekojmi za wady dla
elementéw wymienianych lub naprawianych biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad
lub dokonania naprawy. Jezeli wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio
do cze$ci wymienionej (klauzula rozszerzajgca rekojmie na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).

13.W przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana lub
wymieniana, to Wykonawca wymieni ta rzecz lub jej cze$¢ na nowg, wolng od wad.

14.Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterek lub wad, badZ nie usunie ich w ustalonym lub
wyznaczonym terminie, bgdZz usunie je w sposob niewtasciwy, Inwestor bedzie mial prawo powierzy¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis art. 480 k.c. nie ma zastosowania.
W przypadku opisanym w niniejszym ustepie Inwestor nie traci zadnych praw wynikajacych z gwarancji
jakosci i rekojmi.

15.Postanowienia ust. 12 nie naruszajg, ani tez nie ograniczaja innych uprawnien i roszczen Inwestora wobec
Wykonawcy wynikajgcych z obowigzujagcych w tym zakresie przepiséw prawa z tytutu rekojmi za wady,
gwarancji oraz nienalezytego wykonania Umowy.

§ 16. Odstapienie od umowy

1. Inwestor ma prawo odstapi¢ od niniejszej Umowy lub jej czesci ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca op6zni sie z wykonywaniem Prac budowlanych o wigcej niz 14 dni w stosunku do terminow
realizacji okreslonych w zatgczniku do Umowy,

2) Wykonawca nie realizuje Prac budowlanych zgodnie z Umowa lub razgco nie dotrzymuje swych
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

3) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Zostanie wszczete postepowanie uktadowe lub upaditosciowe albo zostanie ogtoszona upadtos¢
Wykonawcy lub zostanie otwarte postepowanie likwidacyjne Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolnos¢
finansowania prac.

2. Os$wiadczenie o odstgpieniu od niniejszej Umowy moze by¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia. Odstgpienie od Umowy wywiera skutek ex
nunc.
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3. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie zaptacic
Inwestorowi kare umowng w wysokosci 40 % umownego wynagrodzenia ryczattowego netto, okre$lonego
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych
strat i utraconych korzysci w wypadku, gdy przewyzszajg one wysoko$¢ kary umownej.

4. Niezwlocznie po wstrzymaniu robét zgodnie z ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania peine;j
inwentaryzacji wykonanych prac budowlanych, urzadzen i wyposazenia, znajdujacych si¢ na terenie budowy,
a przeznaczonych do budowy obiektu. Dokument ten uzgodniony z Inwestorem postuzy do ewentualnego
ostatecznego rozliczenia warto$ci wstrzymanych prac budowlanych.

5. W przypadku wstrzymania Prac budowlanych, bez wzgledu na przyczyne, obowigzkiem Wykonawcy jest
wykonanie wszelkich zabezpieczen. wykonanych dotychczas prac. Przekazanie Prac budowlanych
niezakonczonych odbywa sie w drodze spisania protokotu pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

§ 17. Porozumienia dodatkowe

1. Porozumienia dodatkowe, uzupelnienia i zmiany mniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. To samo dotyczy réwniez zniesienia obowigzku dochowania formy pisemne;j.

2. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Umowy Spétki lub tez uchwaty wspélnikéw upowazniajgca
Zarzad do zaciggania zobowigzan, do $wiadczen o wartosci dwukrotnie przewyzszajacych wysoko$¢ kapitatu
zaktadowego (o ile taka sytuacja wystepuje).

3. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenie$¢ na osobe trzecig, wierzytelnosci
juz wymaganych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej
umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnodcig, w szczegélnos$ci roszczen o
zalegte odsetki - art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego.

% Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, korespondencja badZ inne informacje oraz dokumentacja
przekazywana w zwigzku z niniejsza Umowa miedzy stronami bedzie sporzadzana na piSmie i
podpisana przez strone zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesytane elektronicznie, dorgczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem poleconym na nastepujace dane:

1) Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa w Redzie. Adres: ul. Lakowa 29A, 84-230 Reda;
e-mail: biuro@sm-sloneczna.pl.

2) Wykonawca:  .ccevveeiiniiien Adres: Ul X e e :
e-mail: oo (G pl.

4. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania,
adresu siedziby lub adresu e-mail. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby
lub adresu e-mail, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub adres e-mail
okreslony w umowie, strony uznajg za doreczone.

5. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, korespondencja, badZz inne informacje oraz dokumentacja
przekazywana w zwigzku z niniejsza umowa za pomoca poczty e-mail musza zosta¢ niezwlocznie
potwierdzone pisemnie.

6. Kazda ze Stron pokrywa we wilasnym zakresie wszelkie poniesione przez nig koszty w zwiazku z
przygotowaniem oraz zawarciem niniejszej Umowy.

7. Nizej podpisani przedstawiciele stron zapewniajg, ze sa nalezycie umocowani do podpisania umowy oraz, ze
uzyskali zgode swoich statutowych organéw na zawarcie umowy, o ile zgoda taka byta konieczna.

8. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej
Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U.z 2021 r,, poz. 2351 z pézn. zm.).

9. Umowe niniejszg sporzadzono w polskiej wersji jezykowej w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jedynym dla kazdej ze stron.

§ 18. Ochrona danych osobowych

Szczegobty odnosnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera Zatacznik nr 4 do niniejszej
Umowy zatytutowany: ,Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacja umowy przez
Spoétdzielnie Mieszkaniowa w Redzie”.

§ 19. Wiasciwos$¢ sadu

1. Wykonawca i Inwestor o$wiadczajg, ze dotoza wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga powstac
przy realizacji niniejszej Umowy, byty rozwigzywane polubownie poprzez bezposrednie negocjacje.

2. Spory miedzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej Umowy, ktérych nie uda si¢ rozwigzac
w sposéb okreSlony w ust. 1 bedg rozstrzygane weditug wyboru Inwestora, tj. przez sad powszechny
wiasciwy dla Inwestora lub w Gdyni.

Zalaczniki stanowiace integralng cze$¢ Umowy:
1) Wydruk komputerowy z Centralnej informacji KRS odpowiadajacy odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiebiorcéw Inwestora.
2) Wydruk komputerowy z Centralnej informacji KRS odpowiadajacy odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiebiorcow Wykonawcy.
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3) Opis przedmiotu zaméwienia i zatgczony do niego przedmiar robét.

4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacja umowy przez Spétdzielnig
Mieszkaniowa w Redzie .

5) Polisa OC Wykonawcy wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;j.

6) Oferta wykonawcy

Umowa niniejsza zostala odczytana, przyjeta i podpisana przez:

(pieczec¢i podpis osoby reprezentujacej Inwestora) (pieczec¢ i podpis Wykonawcy lub osoby reprezentujacej Wykonawce

Strona 9z 9




